

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
HOSPITAL LUIS ANTÔNIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESP. TÍC. Nº:	02.21	DATA:	08/02/2021
OBRA/SERVIÇO:	REFORMA DE PARTE DA INTERNAÇÃO DO HOSPITAL LUIS ANTONIO (HLA)	ES:	114,13%
LOCAL:	NATAL - RN	BDI:	24,93%
FONTE DE PREÇOS:	SINAPI RN DEZ/2021 - SEM DESONERAÇÃO		
REVISÃO/ATUALIZAÇ	7		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FINANCEIRO	PESO (%)	PERÍODO (QUINZENA)											TOTAL
				15	30	45	60	75	90	105	120	135	150		
SERVIÇOS DE ENGENHARIA															
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 51.397,25	12,35%	R\$ 15.419,18 30,00%	R\$ - -	R\$ 7.709,59 15,00%	R\$ 7.709,59 15,00%	R\$ - -	R\$ 7.709,59 15,00%	R\$ - -	R\$ 7.709,59 15,00%	R\$ - -	R\$ 5.139,73 10,00%	R\$ 51.397,25 100,00%	
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 15.731,62	3,78%	R\$ 3.932,91 25,00%	R\$ 3.932,91 25,00%	R\$ 7.865,81 50,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 15.731,62 100,00%	
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 44.670,33	10,73%	R\$ - -	R\$ 8.934,07 20,00%	R\$ 8.934,07 20,00%	R\$ 13.401,10 30,00%	R\$ 13.401,10 30,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 44.670,33 100,00%	
4.0	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 32.635,13	7,84%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 8.158,78 25,00%	R\$ 8.158,78 25,00%	R\$ 9.790,54 30,00%	R\$ 6.527,03 20,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 32.635,13 100,00%	
5.0	REVESTIMENTOS	R\$ 152.170,41	36,55%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 30.434,08 20,00%	R\$ 30.434,08 20,00%	R\$ 30.434,08 20,00%	R\$ 30.434,08 20,00%	R\$ 30.434,08 20,00%	R\$ 30.434,08 20,00%	R\$ 152.170,41 100,00%	
6.0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 2.712,58	0,65%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 678,15 25,00%	R\$ 678,15 25,00%	R\$ 1.356,29 50,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 2.712,58 100,00%	
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 15.877,53	3,81%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 3.969,38 25,00%	R\$ 3.969,38 25,00%	R\$ 3.969,38 25,00%	R\$ 3.969,38 25,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 15.877,53 100,00%	
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 85.081,58	20,44%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 21.270,39 25,00%	R\$ 21.270,39 25,00%	R\$ 21.270,39 25,00%	R\$ 21.270,39 25,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 85.081,58 100,00%	
9.0	DIVERSOS	R\$ 16.003,75	3,84%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 8.001,87 50,00%	R\$ 8.001,87 50,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 16.003,75 100,00%	
10.0	.	R\$ -	0,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	
TOTAL		R\$ 416.280,18		R\$ 19.352,08 4,65%	R\$ 12.866,97 3,09%	R\$ 32.668,25 7,85%	R\$ 33.238,85 7,98%	R\$ 78.865,50 18,95%	R\$ 70.588,62 16,96%	R\$ 64.353,88 15,46%	R\$ 68.772,23 16,52%	R\$ 30.434,08 7,31%	R\$ 5.139,73 1,23%	VALOR % RELATIVO	
			100%	4,65%	7,74%	15,59%	23,57%	42,52%	59,47%	74,93%	91,45%	98,77%	100,00%	% ACUMULADO	