
ESP. TÉC. Nº: DATA: 26/02/2021

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL LUIS ANTONIO (HLA) ES: 114,13%
LOCAL: BDI: 24,93%
FONTE DE PREÇOS: 24,93%
REVISÃO/ATUALIZAÇÃO: 24,93%

15 30 45 60 75 90 TOTAL

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
3.651,23  R$          3.651,23  R$          2.920,98  R$          1.460,49  R$          1.460,49  R$          1.460,49  R$          14.604,92  R$               

25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
407,73  R$             407,73  R$             -  R$                      -  R$                      -  R$                      -  R$                      815,47  R$                    

50,00% 50,00% 100,00%
-  R$                      387,23  R$             387,23  R$             774,47  R$             -  R$                      -  R$                      1.548,93  R$                 

25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
-  R$                      -  R$                      6.362,98  R$          19.088,94  R$        -  R$                      -  R$                      25.451,91  R$               

25,00% 75,00% 100,00%
-  R$                      -  R$                      3.827,36  R$          3.827,36  R$          7.654,71  R$          -  R$                      15.309,42  R$               

25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
-  R$                      -  R$                      -  R$                      148,65  R$             148,65  R$             -  R$                      297,30  R$                    

50,00% 50,00% 100,00%
-  R$                      -  R$                      -  R$                      443,33  R$             443,33  R$             -  R$                      886,65  R$                    

50,00% 50,00% 100,00%
-  R$                      -  R$                      -  R$                      -  R$                      25.619,88  R$        76.859,63  R$        102.479,50  R$            

25,00% 75,00% 100,00%
-  R$                      -  R$                      -  R$                      -  R$                      -  R$                      -  R$                      -  R$                               

0,00%
-  R$                      -  R$                      -  R$                      -  R$                      -  R$                      188,89  R$             188,89  R$                    

100,00% 100,00%
4.058,96  R$           4.446,20  R$           13.498,55  R$         25.743,22  R$         35.327,05  R$         78.509,01  R$         VALOR

2,51% 2,75% 8,35% 15,93% 21,86% 48,59% % RELATIVO
2,51% 5,26% 13,62% 29,55% 51,41% 100,00% % ACUMULADO

PERÍODO (QUINZENA)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL
161.583,00  R$                                        

100%

9.0 DIVERSOS -  R$                        
0,00%

10.0 LIMPEZA DE OBRAS 188,89  R$              
0,12%

102.479,50  R$       8.0

5.0 REVESTIMENTOS 15.309,42  R$         
9,47%

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
63,42%

6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 297,30  R$              
0,18%

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 886,65  R$              
0,55%

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 1.548,93  R$           
0,96%

4.0 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 25.451,91  R$         
15,75%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.604,92  R$         9,04%

2.0 TRABALHOS EM TERRA 815,47  R$              
0,50%

8

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FINANCEIRO PESO (%)

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
HOSPITAL LUIS ANTÔNIO

01.22

NATAL - RN

SINAPI RN DEZ/2021 - NÃO DESONERADA


