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Cronograma de análise 

 

Atividade Início Duração Final 

Edital - Abertura de cadastro para empresas 28/set 0 dias 28/set 

Cadastro de empresas - Envio de dados e documentos 

solicitados  
29/set 22 dias 21/out 

Análise e parecer  24/out 3 dias 27/out 

Comunicado aos concorrentes sobre a habilitação para a 

2ª fase 
28/out 0 dias 28/out 

Envio de orientações básicas, minuta contratual, projeto 

arquitetônico, projetos complementares, planilha 

orçamentária e cronograma físico financeiro da 2ª fase 

31/out 0 dias 31/out 

Recebimento das propostas das empresas 01/nov 30 dias 01/dez 

Análise, parecer e diligências 02/dez 5 dias 07/dez 

Resposta às diligências pelas empresas 08/dez 2 dias 10/dez 

Relatório final de análise 11/dez 0 dias 11/dez 

Aprovação e divulgação 12/dez 3 dias 15/dez 

Assinatura do Contrato 16/dez 0 dias 16/dez 

 

 


