

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
HOSPITAL LUIS ANTONIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESP. TÍC. Nº:	01.22	DATA:	28/01/2022
OBRA/SERVIÇO:	REFORMA DE PARTE DA INTERNAÇÃO DO HOSPITAL LUIS ANTONIO (HLA)	ES:	114,13%
LOCAL:	NATAL - RN	BDI:	24,93%
FONTE DE PREÇOS:	SINAPI RN DEZ/2021 - SEM DESONERAÇÃO		
REVISÃO/ATUALIZAÇÃO:	8		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FINANCEIRO	PESO (%)	PERÍODO (QUINZENA)											TOTAL
				15	30	45	60	75	90	105	120	135	150		
SERVIÇOS DE ENGENHARIA															
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 77.256,55	15,46%	R\$ 23.176,96 30,00%	R\$ - -	R\$ 11.588,48 15,00%	R\$ 11.588,48 15,00%	R\$ - -	R\$ 11.588,48 15,00%	R\$ - -	R\$ 11.588,48 15,00%	R\$ - -	R\$ 7.725,65 10,00%	R\$ 77.256,55 100,00%	
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 18.363,82	3,67%	R\$ 4.590,96 25,00%	R\$ 4.590,96 25,00%	R\$ 9.181,91 50,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 18.363,82 100,00%	
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 57.028,32	11,41%	R\$ - -	R\$ 11.405,66 20,00%	R\$ 11.405,66 20,00%	R\$ 17.108,50 30,00%	R\$ 17.108,50 30,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 57.028,32 100,00%	
4.0	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 39.463,99	7,90%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 9.866,00 25,00%	R\$ 9.866,00 25,00%	R\$ 11.839,20 30,00%	R\$ 7.892,80 20,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 39.463,99 100,00%	
5.0	REVESTIMENTOS	R\$ 167.185,30	33,45%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 33.437,06 20,00%	R\$ 33.437,06 20,00%	R\$ 33.437,06 20,00%	R\$ 33.437,06 20,00%	R\$ 33.437,06 20,00%	R\$ 33.437,06 20,00%	R\$ 167.185,30 100,00%	
6.0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 3.065,86	0,61%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 766,46 25,00%	R\$ 766,46 25,00%	R\$ 1.532,93 50,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 3.065,86 100,00%	
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 18.956,29	3,79%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 4.739,07 25,00%	R\$ 4.739,07 25,00%	R\$ 4.739,07 25,00%	R\$ 4.739,07 25,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 18.956,29 100,00%	
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 98.239,88	19,66%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 24.559,97 25,00%	R\$ 24.559,97 25,00%	R\$ 24.559,97 25,00%	R\$ 24.559,97 25,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 98.239,88 100,00%	
9.0	DIVERSOS	R\$ 20.232,09	4,05%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 10.116,04 50,00%	R\$ 10.116,04 50,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 20.232,09 100,00%	
10.0	.	R\$ -	0,00%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	
TOTAL		R\$ 499.792,10		R\$ 27.767,92	R\$ 15.996,62	R\$ 42.042,06	R\$ 43.302,05	R\$ 91.683,80	R\$ 82.983,85	R\$ 73.618,61	R\$ 81.234,49	R\$ 33.437,06	R\$ 7.725,65	VALOR	
			100%	5,56%	3,20%	8,41%	8,66%	18,34%	16,60%	14,73%	16,25%	6,69%	1,55%	% RELATIVO	
				5,56%	8,76%	17,17%	25,83%	44,18%	60,78%	75,51%	91,76%	98,45%	100,00%	% ACUMULADO	