



LIGA
CONTRA
O CÂNCER
O MELHOR. SEMPRE.

PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E ENSINO DO SERIDÓ

CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA

Cronograma de análise

Atividade	Início	Duração	Final
Edital - Abertura de cadastro para empresas	28/set	0 dias	28/set
Cadastro de empresas - Envio de dados e documentos solicitados	29/set	22 dias	21/out
Análise e parecer	24/out	3 dias	27/out
Comunicado aos concorrentes sobre a habilitação para a 2ª fase	28/out	0 dias	28/out
Envio de orientações básicas, minuta contratual, projeto arquitetônico, projetos complementares, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro da 2ª fase	31/out	0 dias	31/out
Recebimento das propostas das empresas	01/nov	30 dias	01/dez
Análise, parecer e diligências	02/dez	5 dias	07/dez
Resposta às diligências pelas empresas	08/dez	2 dias	10/dez
Relatório final de análise	11/dez	0 dias	11/dez
Aprovação e divulgação	12/dez	3 dias	15/dez
Assinatura do Contrato	16/dez	0 dias	16/dez